

**Дорожная карта  
по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания  
в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты**

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты

**Дорожная карта** представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**Этапы реализации дорожной карты по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты:**

**1 этап** – изучение нормативно-правовой базы, работа с основными понятиями, создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты (январь 2021 г.).

**2 этап** – планирование и подготовка: формирование инициативной (творческой) группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (февраль – март 2021 года).

**3 этап** – анализ и проектирование содержательного компонента программы, отбор вариативных модулей (март 2021).

**4 этап** – разработка проекта программы воспитания (февраль – апрель 2021 года).

**5 этап** – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, общее собрание родителей (апрель - май 2021 года).

**6 этап** – разработка календарного плана воспитательной работы (май 2021 года).

**7 этап** – утверждение программы, размещение на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (август 2021).

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Создание рабочей группы по работе над проектом Программы воспитания	Приказ	февраль 2021	заведующий
Мониторинг качества воспитательной работы	Аналитическая справка	февраль 2021	старшие воспитатели, рабочая группа
Анализ содержания ООП ДО и	Рекомендации по	март 2021	рабочая группа

выделение в ней воспитательных задач	интеграции новых воспитательных задач в рабочие программы		
Исследование социокультурного пространства	Аналитическая справка	март	Старшие воспитатели
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Договоры о сетевом взаимодействии	август – сентябрь 2021	заведующий, старшие воспитатели
<b>Методическое обеспечение</b>			
Педагогический час «Основные понятия Закона о воспитании»	Повышение профессиональной компетентности педагогов	февраль 2021	старшие воспитатели
Разработка целевого раздела Программы воспитания	Проект содержательной части программы	январь – февраль 2021	старшие воспитатели, рабочая группа
Разработка Содержательного раздела Программы воспитания	Проект содержательной части программы	февраль – март 2021	старшие воспитатели, рабочая группа
Разработка организационного раздела Программы воспитания	Проект содержательной части программы	март – апрель 2021	старшие воспитатели, рабочая группа
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения Программы воспитания	Проект программы воспитания	февраль – апрель 2021	старшие воспитатели, рабочая группа
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>			
Обсуждение проекта Программы воспитания на Педагогическом совете	Протокол Педагогического совета	май 2021	старшие воспитатели
Ознакомление родителей (законных представителей воспитанников) с новыми положениями Закона о воспитании. Обсуждение проекта Программы воспитания на Общем родительском собрании	Протокол Общего родительского собрания	май 2021	старшие воспитатели
Корректировка проекта Программы воспитания в соответствии с решениями Педагогического совета и Общего родительского собрания	Проект программы воспитания	май - июнь 2021	старшие воспитатели, рабочая группа
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию Программы воспитания	Локальные акты	апрель – май 2021	заведующий, старшие воспитатели
Утверждение изменений в ООП ДО - включение Программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО МБДОУ	август 2021	заведующий

	«Детский сад № 37» г. Воркуты		
<b>Информационное обеспечение</b>			
Размещение проекта Программы воспитания на официальном сайте Учреждения	Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты	апрель 2021	старшие воспитатели
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты	Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты	август 2021	старшие воспитатели
<b>Материально-техническое обеспечение</b>			
Дооснащение материально-технической базы МБДОУ для реализации Программы воспитания	План поэтапного дооснащения РППС	октябрь 2021	старшие воспитатели